

Nr.9107 /07.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea încheierii de acte adiţionale conform Ordonantei de Urgenta nr.168/08.12.2022, pentru obiectivul de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL,

Urmare a:

Ordonanţei de Urgenţă nr.168/08.12.2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative , art.XLI (1) “Prin derogare de la prevederile art.164 alin.(1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,33 ore pe luna, reprezentand in medie 24,194 lei/ora.”

Prevederile art.221,222 si 236 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea 98/2016;

Prevederile art.164-165 din anexa la HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa HG nr. 395/2016;

Instructiunea nr.1/2021, emisa de catre Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, privind modificarea contractului de achizitie publica/contractul de achizitie sectorial/acordului cadru;

Prevederile art.VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare OUG nr. 107/2017;

Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art.4, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.129 alin.1,alin.2 lit.c, art.136 alin1, art.139 alin.1, alin.3, art.155 alin 1 lit b, art.196 alin1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Propunem spre analiza si dezbateri proiectul de hotarare, astfel :

Art.1. Incheierea de acte aditionale cu executantii lucrarilor de constructii in derulare, in vederea actualizarii tarifului de manopera de la **17,928 lei/ora** la **24,194 lei/ora** pentru obiectivul de investitie “**Modernizare străzi în oraşul Predeal-etapa II**”, conform model anexat.

PRIMARIA ORASULUI STATIUNE PREDEAL
Bd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal, Jud. Braşov, cod 505300
Telefon 0268 456 237

BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII, IMPLEMENTARE PROIECTE

Fata de cele prezentate anterior, propun plenului Consiliului local al orasului Predeal, adoptarea unei hotarari pentru aprobarea incheierii actelor aditionale pentru actualizarea tarifului de manopera conform OUG 168/2022.

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII, IMPLEMENTARE PROIECTE

ONU LILIANA